OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

45 Roboty budowlane

D-M-00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE

1.      Określenie przedmiotu zamówienia

1.1.   Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogólna przedsięwzięcia:
Remont odcinków dróg powiatowych:

1) 3389 m2 oczyszczenia mechanicznego nawierzchni, 3389 m2 skropienia asfaltem,  3389 m2 ułożenia nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna) o parametrach odpowiadających kategorii ruchu KR3-KR6, regulacja 4 studni kanalizacji sanitarnej na drodze powiatowej  nr 2737C Cyprianka - Wielgie w miejscowości Chełmica Duża.

od km 0+559 do km 1+059 odc. dł. 500 mb.

2) 3233 m2 oczyszczenia mechanicznego nawierzchni, 3233 m2 skropienia asfaltem,  3233 m2 ułożenia nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna) o parametrach odpowiadających kategorii ruchu KR3-KR6, na drodze powiatowej  nr 2813C Osięciny – Redecz Wielki  w miejscowości Annowo

od km 3+230 do km 3+840 odc. dł. 610 mb.

3) 3526,4 m2 oczyszczenia mechanicznego nawierzchni, 3526,4 m2 skropienia asfaltem,  3526,4 m2 ułożenia nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 5 cm (warstwa profilowa), 3526,4 m2 ułożenia nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna) o parametrach odpowiadających kategorii ruchu KR3-KR6, 50 m2 przełożenia trylinki kamiennej, 314mb profilowania z  uzupełnieniem pobocza kamieniem łamanym szer. 1 m, gr. 10cm, 314mb oczyszczenia rowów z namułu, 314mb rozebranie krawężnika betonowego z wywiezieniem gruzu na drodze powiatowej  nr 2913C Lubraniec - Kruszynek w miejscowości Dobra Wola

9+902 do km 10+453 odc. dł. 551 mb.

3300 m2 oczyszczenia mechanicznego nawierzchni, 330 m2 skropienia asfaltem,  330 m2 ułożenia nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna) o parametrach odpowiadających kategorii ruchu KR3-KR6, na drodze powiatowej nr 2913C Lubraniec - Kruszynek w miejscowości Turowo

od km 3+825 do km 4+425 odc. dł. 600 mb.

4) 2405,5 m2 oczyszczenia mechanicznego nawierzchni, 2405,5  m2 skropienia asfaltem,  2405,5 m2 ułożenia nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna) o parametrach odpowiadających kategorii ruchu KR3-KR6, regulacja 1 studni kanalizacji sanitarnej na drodze powiatowej  nr 2831C (Pamiątka) – gr. woj. - Topólka – Lubraniec w miejscowości Lubraniec
 od km 5+745 do km 6+150 odc. dł. 405 mb.

5) 4769 m2 oczyszczenia mechanicznego nawierzchni, 4769 m2 skropienia asfaltem,  4769m2 ułożenia nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna) o parametrach odpowiadających kategorii ruchu KR3-KR6, na drodze powiatowej  nr 2914C Lubraniec – Boniewo - Cetty  w miejscowościach:

Osiecz Wielki od km 13+380 do km 13+910 odc. dł. 530 mb.

Osiecz Mały od km 16+400 do km 16+765 odc. dł. 365 mb.

6) 1287,50 m2 oczyszczenia mechanicznego nawierzchni, 1287,50  m2 skropienia asfaltem,  1287,50  m2 ułożenia nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna) o parametrach odpowiadających kategorii ruchu KR3-KR6, na drodze powiatowej  nr 2941C (Psary) – gr. woj. – Modzerowo – gr. woj. (Przedecz)  w miejscowości Modzerowo

od km 2+114 do km 2+364 odc. dł. 250 mb.

7) 8225 m2 oczyszczenia mechanicznego nawierzchni, 8225 m2 skropienia asfaltem,  8225 m2 ułożenia nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna) o parametrach odpowiadających kategorii ruchu KR3-KR6, na drodze powiatowej  nr 2932C Izbica Kujawska - Modzerowo w miejscowości Tymień

od km 1+118 do km 2+808 odc. dł. 1645 mb.

8) 4900 m2 oczyszczenia mechanicznego nawierzchni, 4900 m2 skropienia asfaltem,  4900 m2 ułożenia nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna) o parametrach odpowiadających kategorii ruchu KR3-KR6, na drodze powiatowej  nr 2938C Chodecz – gr. woj. – (Dąbrowice) w miejscowościach Kromszewice i Psary
od km 3+468 do km 4+468 odc. dł. 1000 mb.

9) 1612 m2 oczyszczenia mechanicznego nawierzchni, 1612m2 skropienia asfaltem,  1612 m2 ułożenia nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna) o parametrach odpowiadających kategorii ruchu KR3-KR6, na drodze powiatowej  nr 2929C Osiecz Wielki – Chodecz  w miejscowości Chodecz ul. Al. Zwycięstwa

 od km 10+225 do km 10+475 odc. dł. 250 mb.

10) 4162,9 m2 oczyszczenia mechanicznego nawierzchni, 4162,9 m2 skropienia asfaltem,  4162,9 m2 ułożenia nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna) o parametrach odpowiadających kategorii ruchu KR3-KR6, na drodze powiatowej  nr 2928C Modlibórz – Kłóbka – Chodecz   w miejscowości Chodeczek

od km 9+000 do km 9+857 odc. dł. 857 mb.

11) 4900 m2 oczyszczenia mechanicznego nawierzchni, 4900 m2 skropienia asfaltem,  4900 m2 ułożenia nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna) o parametrach odpowiadających kategorii ruchu KR3-KR6, na drodze powiatowej  nr 2936C Kaliska – Zalesie w miejscowościach Sławęcin i Zalesie
od km 2+900 do km 3+900 odc. dł. 1000 mb.

12)  6466 m2 oczyszczenia mechanicznego nawierzchni, 6466 m2 skropienia asfaltem,  6466 m2 ułożenia nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna) o parametrach odpowiadających kategorii ruchu KR3-KR6, na drodze powiatowej  nr 2930C Rzeżewo – Kaliska – Kamienna w miejscowości Kaliska
od km 2+550 do km 3+770 odc. dł. 1220 mb.

13)  6096 m2 oczyszczenia mechanicznego nawierzchni, 6096 m2 skropienia asfaltem,  6096 m2 ułożenia nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna) o parametrach odpowiadających kategorii ruchu KR3-KR6, na drodze powiatowej  nr 2918C Baruchowo – Goreń – Patrowo w miejscowości Skrzynki 
od km 9+090 do km 10+290 odc. dł. 1200 mb.

14)  5388,7 m2 oczyszczenia mechanicznego nawierzchni, 5388,7  m2 skropienia asfaltem,  5388,7 m2 ułożenia nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna) o parametrach odpowiadających kategorii ruchu KR3-KR6, na drodze powiatowej  nr 2920C Kowal – Dobrzelewice – Baruchowo w miejscowości Rakutówek

od km 0+015 do km 1+015 odc. dł. 1000 mb.

15)  7255 m2 oczyszczenia mechanicznego nawierzchni, 7255 m2 skropienia asfaltem,  7255 m2 ułożenia nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna) o parametrach odpowiadających kategorii ruchu KR3-KR6, na drodze powiatowej  nr 2927C Wilkowiczki – Lutobórz – Janowo w miejscowości Lutobórz

od km 4+300 do km 5+650 odc. dł. 1350 mb.

1.2  Uczestnicy procesu inwestycyjnego:
1)   Zamawiający:

Powiatowy Zarząd Dróg we Włocławku z/s w Jarantowicach, 87-850 Choceń  

2)   Instytucja finansująca inwestycję:

Powiatowy Zarząd Dróg we Włocławku z/s w Jarantowicach, 87-850 Choceń  

3)   Organ nadzoru budowlanego:

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego, ul. Brzeska 8, 87-800 Włocławek 

4)   Wykonawca:

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

1.3   Charakterystyka przedsięwzięcia

1.3.1 Przeznaczenie obiektów i rozwiązanie funkcjonalno-użytkowe

Drogi przeznaczone są do ruchu lub postoju pojazdów oraz ruchu pieszych wraz z wszelkimi urządzeniami technicznymi związanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

1.3.2 Ogólny zakres robót:

Odcinki dróg powiatowych:

12) 3389 m2 oczyszczenia mechanicznego nawierzchni, 3389 m2 skropienia asfaltem,  3389 m2 ułożenia nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna) o parametrach odpowiadających kategorii ruchu KR3-KR6, regulacja 4 studni kanalizacji sanitarnej na drodze powiatowej  nr 2737C Cyprianka - Wielgie w miejscowości Chełmica Duża.

od km 0+559 do km 1+059 odc. dł. 500 mb.

13) 3233 m2 oczyszczenia mechanicznego nawierzchni, 3233 m2 skropienia asfaltem,  3233 m2 ułożenia nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna) o parametrach odpowiadających kategorii ruchu KR3-KR6, na drodze powiatowej  nr 2813C Osięciny – Redecz Wielki  w miejscowości Annowo

od km 3+230 do km 3+840 odc. dł. 610 mb.

14) 3526,4 m2 oczyszczenia mechanicznego nawierzchni, 3526,4 m2 skropienia asfaltem,  3526,4 m2 ułożenia nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 5 cm (warstwa profilowa), 3526,4 m2 ułożenia nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna) o parametrach odpowiadających kategorii ruchu KR3-KR6, 50 m2 przełożenia trylinki kamiennej, 314mb profilowania z  uzupełnieniem pobocza kamieniem łamanym szer. 1 m, gr. 10cm, 314mb oczyszczenia rowów z namułu, 314mb rozebranie krawężnika betonowego z wywiezieniem gruzu na drodze powiatowej  nr 2913C Lubraniec - Kruszynek w miejscowości Dobra Wola

9+902 do km 10+453 odc. dł. 551 mb.

3300 m2 oczyszczenia mechanicznego nawierzchni, 330 m2 skropienia asfaltem,  330 m2 ułożenia nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna) o parametrach odpowiadających kategorii ruchu KR3-KR6, na drodze powiatowej nr 2913C Lubraniec - Kruszynek w miejscowości Turowo

od km 3+825 do km 4+425 odc. dł. 600 mb.

15) 2405,5 m2 oczyszczenia mechanicznego nawierzchni, 2405,5  m2 skropienia asfaltem,  2405,5 m2 ułożenia nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna) o parametrach odpowiadających kategorii ruchu KR3-KR6, regulacja 1 studni kanalizacji sanitarnej na drodze powiatowej  nr 2831C (Pamiątka) – gr. woj. - Topólka – Lubraniec w miejscowości Lubraniec
 od km 5+745 do km 6+150 odc. dł. 405 mb.

16) 4769 m2 oczyszczenia mechanicznego nawierzchni, 4769 m2 skropienia asfaltem,  4769m2 ułożenia nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna) o parametrach odpowiadających kategorii ruchu KR3-KR6, na drodze powiatowej  nr 2914C Lubraniec – Boniewo - Cetty  w miejscowościach:

Osiecz Wielki od km 13+380 do km 13+910 odc. dł. 530 mb.

Osiecz Mały od km 16+400 do km 16+765 odc. dł. 365 mb.

17) 1287,50 m2 oczyszczenia mechanicznego nawierzchni, 1287,50  m2 skropienia asfaltem,  1287,50  m2 ułożenia nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna) o parametrach odpowiadających kategorii ruchu KR3-KR6, na drodze powiatowej  nr 2941C (Psary) – gr. woj. – Modzerowo – gr. woj. (Przedecz)  w miejscowości Modzerowo

od km 2+114 do km 2+364 odc. dł. 250 mb.

18) 8225 m2 oczyszczenia mechanicznego nawierzchni, 8225 m2 skropienia asfaltem,  8225 m2 ułożenia nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna) o parametrach odpowiadających kategorii ruchu KR3-KR6, na drodze powiatowej  nr 2932C Izbica Kujawska - Modzerowo w miejscowości Tymień

od km 1+118 do km 2+808 odc. dł. 1645 mb.

19) 4900 m2 oczyszczenia mechanicznego nawierzchni, 4900 m2 skropienia asfaltem,  4900 m2 ułożenia nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna) o parametrach odpowiadających kategorii ruchu KR3-KR6, na drodze powiatowej  nr 2938C Chodecz – gr. woj. – (Dąbrowice) w miejscowościach Kromszewice i Psary
od km 3+468 do km 4+468 odc. dł. 1000 mb.

20) 1612 m2 oczyszczenia mechanicznego nawierzchni, 1612m2 skropienia asfaltem,  1612 m2 ułożenia nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna) o parametrach odpowiadających kategorii ruchu KR3-KR6, na drodze powiatowej  nr 2929C Osiecz Wielki – Chodecz  w miejscowości Chodecz ul. Al. Zwycięstwa

 od km 10+225 do km 10+475 odc. dł. 250 mb.

21) 4162,9 m2 oczyszczenia mechanicznego nawierzchni, 4162,9 m2 skropienia asfaltem,  4162,9 m2 ułożenia nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna) o parametrach odpowiadających kategorii ruchu KR3-KR6, na drodze powiatowej  nr 2928C Modlibórz – Kłóbka – Chodecz   w miejscowości Chodeczek

od km 9+000 do km 9+857 odc. dł. 857 mb.

22) 4900 m2 oczyszczenia mechanicznego nawierzchni, 4900 m2 skropienia asfaltem,  4900 m2 ułożenia nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna) o parametrach odpowiadających kategorii ruchu KR3-KR6, na drodze powiatowej  nr 2936C Kaliska – Zalesie w miejscowościach Sławęcin i Zalesie
od km 2+900 do km 3+900 odc. dł. 1000 mb.

12)  6466 m2 oczyszczenia mechanicznego nawierzchni, 6466 m2 skropienia asfaltem,  6466 m2 ułożenia nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna) o parametrach odpowiadających kategorii ruchu KR3-KR6, na drodze powiatowej  nr 2930C Rzeżewo – Kaliska – Kamienna w miejscowości Kaliska
od km 2+550 do km 3+770 odc. dł. 1220 mb.

13)  6096 m2 oczyszczenia mechanicznego nawierzchni, 6096 m2 skropienia asfaltem,  6096 m2 ułożenia nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna) o parametrach odpowiadających kategorii ruchu KR3-KR6, na drodze powiatowej  nr 2918C Baruchowo – Goreń – Patrowo w miejscowości Skrzynki 
od km 9+090 do km 10+290 odc. dł. 1200 mb.

14)  5388,7 m2 oczyszczenia mechanicznego nawierzchni, 5388,7  m2 skropienia asfaltem,  5388,7 m2 ułożenia nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna) o parametrach odpowiadających kategorii ruchu KR3-KR6, na drodze powiatowej  nr 2920C Kowal – Dobrzelewice – Baruchowo w miejscowości Rakutówek

od km 0+015 do km 1+015 odc. dł. 1000 mb.

15)  7255 m2 oczyszczenia mechanicznego nawierzchni, 7255 m2 skropienia asfaltem,  7255 m2 ułożenia nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna) o parametrach odpowiadających kategorii ruchu KR3-KR6, na drodze powiatowej  nr 2927C Wilkowiczki – Lutobórz – Janowo w miejscowości Lutobórz

od km 4+300 do km 5+650 odc. dł. 1350 mb.

1.3.3 Dokumentacja techniczna 

         Skrócony projekt remontu drogi powiatowej

1.3.4 Spis szczegółowych specyfikacji technicznych:
Grupa 452 Roboty budowlane 

452-3 Roboty budowlane w zakresie budowy  

45233220-7 D – 04.03.01 Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych

45233220-7 D – 05.03.09 Nawierzchnia pojedynczo powierzchniowo utrwalona

1.4. Definicje i skróty

1.4.1 Określenia podstawowe 
1.4.1.1 Budowla drogowa – obiekt budowlany, nie będący budynkiem, stanowiący całość techniczno-użytkową (drogę) albo jego część stanowiącą odrębny element konstrukcyjny lub technologiczny (obiekt mostowy, korpus ziemny, węzeł).

1.4.1.2 Chodnik – wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsunięty od jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych i odpowiednio utwardzony.
1.4.1.3 Droga – wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów oraz ruchu pieszych wraz z wszelkimi urządzeniami technicznymi związanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

1.4.1.4 Droga tymczasowa (montażowa) – droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdów obsługujących zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usunięcia po jego zakończeniu.

1.4.1.5 Dziennik budowy – dziennik, wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz  zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku wykonywania robót.

1.4.1.6 Jezdnia – część korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdów.

1.4.1.7 Kierownik budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

1.4.1.8 Korona drogi – jezdnia z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnego postoju i pasami dzielącymi jezdnie.

1.4.1.9 Konstrukcja nawierzchni – układ warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich połączenia.

1.4.1.10 Korpus drogowy – nasyp lub ta część wykopu, która jest ograniczona koroną drogi 
i skarpami rowów.

1.4.1.11 Koryto – element uformowany w korpusie drogi celem ułożenia w nim konstrukcji nawierzchni.

1.4.1.12 Kosztorys ofertowy – wyceniony kompletny kosztorys ślepy.

1.4.1.13 Kosztorys ślepy – opis robót w kolejności technologicznej ich wykonania.

1.4.1.14. Księga obmiarów – akceptowany przez Inspektora Nadzoru zeszyt z ponumerowanymi stronami służący do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ew. dodatkowych załączników. Wpisy w księdze obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru.

1.4.1.15 Laboratorium – drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości materiałów oraz robót. 

1.4.1.16. Materiały – wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

1.4.1.17 Nawierzchnia – warstwa lub zespół warstw służących do przejmowania i rozkładania obciążeń od ruchu na podłoże gruntowe i zapewniających dogodne warunki dla ruchu.

1.4.1.18 Warstwa ścieralna – górna warstwa nawierzchni poddana bezpośrednio oddziaływaniu ruchu i czynników atmosferycznych,

1.4.1.19 Warstwa wiążąca – warstwa znajdująca się między warstwą ścieralną a podbudową, zapewniająca lepsze rozłożenie naprężeń w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowę,

1.4.1.20 Warstwa wyrównawcza – warstwa służąca do wyrównania nierówności podbudowy lub profilu istniejącej nawierzchni,

1.4.1.21 Podbudowa – dolna część nawierzchni służąca do przenoszenia obciążeń od ruchu na podłoże, podbudowa może składać się z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej,

podbudowa zasadnicza – górna część podbudowy spełniająca funkcje nośne w konstrukcji nawierzchni. może ona składać się z jednej lub dwóch warstw,

1.4.1.22 Podbudowa pomocnicza – dolna część podbudowy spełniająca, obok funkcji nośnych, funkcje zabezpieczenia nawierzchni przed działaniem wody, mrozu i przenikaniem cząstek podłoża. może zawierać warstwę mrozoochronną, odsączającą lub odcinającą,

1.4.1.23 Warstwa mrozoochronna – warstwa, której głównym zadaniem jest ochrona nawierzchni przed skutkami działania mrozu,

1.4.1.24 Warstwa odcinająca – warstwa stosowana w celu uniemożliwienia przenikania cząstek drobnych gruntu do warstwy nawierzchni leżącej powyżej,

1.4.1.25 Warstwa odsączająca - warstwa służąca do odprowadzenia wody przedostającej się 
do nawierzchni,

1.4.1.26 Niweleta – wysokościowe i geometryczne rozwinięcie na płaszczyźnie pionowego przekroju w osi drogi lub obiektu mostowego.

1.4.1.27 Objazd tymczasowy – droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana 
do przeprowadzenia ruchu publicznego na okres budowy.

1.4.1.28 Odpowiednia (bliska) zgodność – zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi tolerancjami, a jeśli przedział tolerancji nie został określony - z przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych.

1.4.1.29 Pas drogowy – wydzielony liniami rozgraniczającymi pas terenu przeznaczony 
do umieszczania w nim drogi oraz drzew i krzewów. Pas drogowy może również obejmować teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowy urządzeń chroniących ludzi i środowisko przed uciążliwościami powodowanymi przez ruch na drodze.

1.4.1.30 Pobocze – część korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymywania się pojazdów, umieszczenia urządzeń bezpieczeństwa ruchu i wykorzystywana do ruchu pieszych, służąca jednocześnie do bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni.

1.4.1.31 Podłoże – grunt rodzimy lub nasypowy, leżący pod nawierzchnią do głębokości przemarzania.

1.4.1.32 Polecenie Inspektora Nadzoru – wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru, w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy.

1.4.1.33 Projektant – uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji projektowej.

1.4.1.34 Przedsięwzięcie budowlane – kompleksowa realizacja nowego połączenia drogowego lub całkowita modernizacja (zmiana parametrów geometrycznych trasy w planie i przekroju podłużnym) istniejącego połączenia.

1.4.1.35 Przepust – obiekty wybudowane w formie zamkniętej obudowy konstrukcyjnej, służące do przepływu małych cieków wodnych pod nasypami korpusu drogowego lub dla ruchu kołowego, pieszego.

1.4.1.36 Przeszkoda sztuczna – dzieło ludzkie, stanowiące utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na przykład droga, kolej, rurociąg itp.

1.4.1.37 Przeszkoda naturalna – element środowiska naturalnego, stanowiący utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na przykład dolina, bagno, rzeka itp.

1.4.1.38 Przetargowa dokumentacja projektowa – część dokumentacji projektowej, która wskazuje lokalizację, charakterystykę i wymiary obiektu będącego przedmiotem robót.

1.4.1.39 Rekultywacja - roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych funkcji terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

1.4.1.40 Zadanie budowlane – część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębną całość konstrukcyjną lub technologiczną, zdolną do samodzielnego spełnienia przewidywanych funkcji techniczno-użytkowych. Zadanie może polegać na wykonywaniu robót związanych z budową, modernizacją, utrzymaniem oraz ochroną budowli drogowej lub jej elementu.

1.4.1.41 Zjazd – połączenie drogi publicznej z nieruchomością położoną przy drodze, stanowiące bezpośrednie miejsce dostępu do drogi publicznej.

1.5   Ogólne zasady wykonania robót

1.5.1 Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową i ścisłe przestrzeganie harmonogramu robót oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych Robót, za ich zgodność z projektem wykonawczym, wymaganiami specyfikacji technicznych oraz poleceniami zarządzającego realizacją umowy.

1.5.2 Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez zarządzającego realizacją umowy.
1.5.3 Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez wykonawcę w wytyczeniu 
i wyznaczeniu robót, jeśli wymagać tego będzie zarządzającego realizacją umowy, zostaną poprawione przez wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez zarządzającego realizacją umowy nie zwalnia wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność.

1.5.4 Wykonawca zatrudni uprawnionego geodetę w odpowiednim wymiarze godzin pracy, który w razie potrzeby będzie służył pomocą zarządzającemu realizacją umowy przy sprawdzaniu lokalizacji i rzędnych wyznaczonych przez wykonawcę.
1.5.5 Stabilizacja sieci punktów odwzorowania założonej przez geodetę będzie zabezpieczona przez wykonawcę, zaś w przypadku uszkodzenia lub usunięcia punktów przez personel wykonawcy, zostaną one założone ponownie na jego koszt, również w przypadkach gdy roboty budowlane wymagają ich usunięcia. Wykonawca w odpowiednim czasie powiadomi o potrzebie ich usunięcia i będzie zobowiązany do przeniesienia tych punktów.

1.5.6 Odprowadzenie wody z terenu budowy i odwodnienie wykopów należy do obowiązków wykonawcy i uważa się, że ich koszty zostały uwzględnione w kosztach jednostkowych pozostałych robót.

1.5.7 Decyzje zarządzającego realizacją umowy dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w umowie, projekcie wykonawczym i szczegółowych specyfikacjach technicznych, a także w normach i wytycznych wykonania i odbioru robót. Przy podejmowaniu decyzji zarządzający realizacją umowy uwzględnia wyniki badań materiałów i jakości robót, dopuszczalne niedokładności normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia 
z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. 

1.5.8 Polecenia zarządzającego realizacją umowy będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawcę, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu poniesie wykonawca
1.6. Zgodność robót z dokumentacją techniczną

1.6.1 Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość prac i ich zgodność z dokumentacją kontraktową i techniczną, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarządzającego realizacją umowy.

1.6.2 Wykonawca jest zobowiązany wykonywać wszystkie roboty ściśle według otrzymanej dokumentacji technicznej. Jeśli jednak w czasie realizacji robót okaże się, że dokumentacja projektowa dostarczona przez zamawiającego wymaga uzupełnień wykonawca przygotuje na własny koszt niezbędne rysunki i przedłoży je w czterech kopiach do akceptacji zarządzającemu realizacją umowy.
1.6.3 Wykonawca otrzyma od zamawiającego jeden egzemplarz dokumentacji projektowej.

1.6.4 Wszelkie zmiany w dokumentacji projektowej powinny być wprowadzane na piśmie i autoryzowane przez Inspektora Nadzoru. Istotne zmiany dokumentacji projektowej powinny być wprowadzane przez Zamawiającego po uzgodnieniu z projektantem.

1.6.5 Wszelkie wykonane roboty i dostarczone materiały powinny być zgodne z dokumentacją projektową oraz SST. W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich ważności wymieniona w „Ogólnych warunkach umowy”.
1.6.6 Cechy materiałów i elementów budowli drogowych powinny być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z określonymi wymaganiami albo z wartościami średnimi określonego przedziału tolerancji. Przedział tolerancji określa się w celu uwzględnienia przypadkowych, małych odchyleń od wartości docelowych, które są nie uniknione ze względów praktycznych. Jeżeli została określona wartość minimalna lub wartość maksymalna albo obie te wartości, to roboty powinny być prowadzone w taki sposób, aby cechy materiałów lub elementów robót nie znajdowały się w przeważającej mierze w pobliżu wartości granicznych.
1.6.7  W przypadku gdy materiały lub roboty nie są w pełni zgodne z  dokumentacją projektową lub specyfikacją i wypłynęło to na niezadowalającą jakość elementów robót, to takie materiały i roboty powinny być odrzucone a ich wykonanie nastąpi na koszt Wykonawcy.

1.7.    Ochrona środowiska w trakcie realizacji robót 

1.7.1 Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszystkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego.

1.7.2  W szczególności Wykonawca powinien zapewnić spełnienie następujących warunków:

miejsca na bazy, magazyny, składowiska i wewnętrzne drogi transportowe powinny być tak wybrane, aby nie powodowały zniszczeń w środowisku naturalnym.

powinny zostać podjęte odpowiednie środki zabezpieczające przed - zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami, paliwem, olejami, materiałami bitumicznymi, chemikaliami oraz innymi szkodliwymi substancjami i zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, -przekroczenie dopuszczalnych norm hałasu, - możliwością powstania pożaru.

praca sprzętu budowlanego używanego podczas realizacji robót nie może powodować zniszczeń w środowisku naturalnym poza pasem prowadzonych robót.

1.7.3 Opłaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji robót norm, określonych w odpowiednich przepisach dotyczących ochrony środowiska, obciążają Wykonawcę.

1.8  Zapewnienie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia
1.8.1 Podczas realizacji robót Wykonawca powinien przestrzegać wszystkich przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych.

1.8.2 Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego.

1.8.3 Wykonawca powinien zapewnić i utrzymać w odpowiednim stanie urządzenia socjalne dla personelu prowadzącego roboty objęte umową.

1.8.4  Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej.

1.9  Ochrona przeciwpożarowa. 

1.9.1 Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej.

1.9.2 Wykonawca będzie utrzymywać, wymagany na podstawie odpowiednich przepisów sprawny sprzęt przeciwpożarowy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych, magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

1.9.3 Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami 
i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.

1.9.4  Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy
2. Materiały i urządzenia

2.1 Źródła zaopatrzenia w materiały i wymagań jakościowych
2.1.1 Wszystkie materiały użyte  do robót powinny być pobrane przez Wykonawcą ze źródeł przez niego wybranych. Wykonawca powinien zawiadomić Inspektora Nadzoru o proponowanych źródłach materiałów możliwych jak najszybciej, aby umożliwić kontrolę materiałów przed rozpoczęciem robót. 

2.1.2  Materiały mogą być pobierane tylko ze źródeł zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru.

2.1.3 Jeżeli materiały z zaakceptowanego uprzednio źródła są niejednorodne lub o niezadowalającej jakości, Wykonawca powinien zmienić źródło zaopatrzenia w materiały.

2.2  Źródła materiałów miejscowych.

2.2.1 Wszystkie materiały miejscowe powinny być zaaprobowane przez Inspektora Nadzoru przed ich użyciem do budowy.

2.2.2 Wykonawca nie może eksploatować źródła materiałów miejscowych do czasu, gdy plan eksploatacji źródła zostanie zatwierdzony na piśmie przez Inspektora Nadzoru. Nie dotyczy to istniejących źródeł materiałów miejscowych, poprzednio eksploatowanych przemysłowo na podstawie wcześniej wydanych decyzji odpowiednich urzędów.

2.2.3 Źródła materiałów miejscowych mogą być wskazane przez Zamawiającego. Generalnie materiały z tych źródeł będą zaakceptowane, z tym że Wykonawca będzie odpowiedzialny za określenie ilości i typów sprzętu oraz technologii robót gwarantujących wyprodukowanie materiałów odpowiadających wymaganiom określonych w specyfikacji. Biorąc pod uwagę fakt, że na podstawie próbek pobrana ze źródła nie można dokładnie określić granic zalegania materiałów i że mogą występować normalne wahania ich cech, Inspektor Nadzoru może polecić selekcję materiałów z danej części źródła oraz może odrzucić część źródła jako nie nadającą się do eksploatacji. Wykonawca zdobędzie i dostarczy Zamawiającemu prawo eksploatacji źródła materiału razem z prawem użycia terenu do lokalizacji wytwórni, hałd kruszywa i dróg dojazdowych. Wykonawca nie otrzyma oddzielnej opłaty za przygotowanie, eksploatację, ochronę przed erozją i rekultywacji źródła materiału oraz związanym z nim terenu. Koszty te włączone będą w opłaty za inne roboty przeprowadzone z wykorzystaniem materiałów z tych źródeł.

2.2.4 Źródło materiałów miejscowych wybrane przez Wykonawcę powinny spełniać sformułowane poniżej wymagania:

a) Wykonawca będzie odpowiedzialny za zapewnienie, że:

· materiały z wybranych przez niego źródeł spełniają wymagania techniczne określone w SST,

· dostępna jest odpowiednia ilość materiałów,

· ilość i typ sprzętu oraz technologia robót gwarantują wyprodukowanie materiałów odpowiadających wymaganiom określonym w SST.

· wykonawca poniesie wszystkie koszty związane z eksploatacją źródła materiałów, włączając to w przygotowanie źródła, badania, eksploatację, ochronę przed erozją, rekultywację i transport. Koszty te włączone będą w opłaty za inne roboty, przeprowadzone z wykorzystaniem materiałów z tego źródła.

· zaaprobowanie źródła wybranego przez Wykonawcę jest uwarunkowane dostarczeniem przez Wykonawcę do Inspektora Nadzoru wiarygodnej dokumentacji zawierającej raporty z badań terenowych i laboratoryjnych oraz o ile istnieją, danych z eksploatacji źródła z przeszłości, które wykażą że materiał o odpowiedniej jakości jest dostępny w danym źródle w wymaganej ilości. Inspektor Nadzoru może pobierać próbki materiałów do niezależnych badań zarówno przed zaakceptowaniem danego źródła, jak i w czasie jego eksploatacji. Jeżeli nie zależne badania wykonane na zlecenie Inspektora Nadzoru wykażą że materiały nie spełniają wymagań jakościowych określonych w umowie, to użycie materiałów z takiego źródła zostanie zabronione. W takim przypadku Wykonawca poniesie wszystkie koszty związane z zaniechaniem eksploatacji odrzuconego źródła materiałów i z zapewnieniem nowego źródła materiałów o właściwej jakości.

2.2.5 Zasady eksploatacji źródeł materiałów miejscowych:

· kopalnie żwiru i piasku, kamieniołomy i inne wyrobiska kruszyw powinny być tak utrzymane, zarówno w czasie eksploatacji jak i po jej zakończeniu, aby pyły nie zanieczyszczały cieków i innych zbiorników wodnych. Może to wymagać podziału eksploatowanego terenu rowami i innymi przegrodami, oczyszczenia zanieczyszczonych wód przez filtrację wybudowania osadników lub wybudowania innych środków, które zredukują zawartość pyłów w odprowadzonych wodach do poziomu niewiększego od występującego w tych wodach, do których odprowadza się wodę ze źródła kruszyw.

· materiały odpadowe ze źródła kruszyw powinny być składowane w taki sposób aby  chronić cieki i zbiorniki wodne przed zanieczyszczeniami pyłami. Wody używane do płukania kruszywa powinny być oczyszczone przez filtrację i osadniki w celu zminimalizowania zawartości pyłów do poziomu niewiększego niż otaczających wód.

· źródło materiału i obszary składowania odpadów z eksploatacji tych źródeł powinny być tak zlokalizowane, aby nie były widoczne z przyległych dróg publicznych.

· warunki umowy wymagają rekultywacji źródeł materiałów, stąd nakład powinien być zdjęty, składowany w hałdach i użyty do rekultywacji. Po zakończeniu eksploatacji źródła materiały odpadowe powinny być  z powrotem przemieszczone do wyrobiska. Skarpy powinny być złagodzony w stopniu jak najbardziej zbliżonym do ukształtowania otaczającego terenu. Nadkład powinien być równomiernie rozłożony. Obszar wyrobiska powinien być następnie pokryty roślinnością.

· eksploatacja źródła kruszywa powinna być zgodna ze wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi na danym obszarze.
2.3 Kontrola materiałów
2.3.1 Dane ogólne.

2.3.1.1 Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiału. 

2.3.1.2 Wykonawca powinien zapewnić odpowiedni system kontroli, włączając personel, sprzęt, zaopatrzenie we wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów i robót. System kontroli prowadzony przez Wykonawcę powinien być zatwierdzony przez Inspektora Nadzoru. Przed zatwierdzeniem systemu Inspektor Nadzoru może zażądać od Wykonawcy przeprowadzenie badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonania jest zadawalający. Wykonawca powinien przeprowadzić badania i inspekcję materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w SST. 

2.3.1.3 Pomieszczenia laboratoryjne powinny być utrzymane w stanie czystości, a wszystkie urządzenia w dobrym stanie technicznym. Inspektor Nadzoru powinien mieć nie ograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. Inspektor Nadzoru będzie przekazywał Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te są tak poważne, że mogą wpływać ujemnie na wyniki badań, Inspektor Nadzoru natychmiast  wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i dopuści je do użycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości zostały określone w SST. Jeżeli jakieś nie zostały określone, to Wykonawca powinien ustalić jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. Ustalenia takie powinny być zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru.

2.3.2 Pobieranie próbek.

Próbki powinny być pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statycznych metod pobieranych próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być o jednakowym prawdopodobieństwie wytypowane do badań. Do czasu opracowania polskich wytycznych w tym zakresie Wykonawca stosować może odpowiednią procedurę zagraniczną, np. procedurę ASHTO. Inspektor Nadzoru powinien mieć zapewnioną możliwość udziału  w pobieraniu próbek. Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca powinien przeprowadzić dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. 

2.3.3 Badania.

Badania powinny być przeprowadzone zgodnie z wymaganiami polskich norm. W przypadku, gdy polskie normy nie obejmują badania wymaganego w SST stosować można wytyczne krajowe lub normy zagraniczne albo inne procedury zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Wykonawca powinien przekazać Inspektowi Nadzoru i kopie raportu z wyniku badań jak najszybciej po ich zakończeniu. Wyniki badań powinny być przekazane Inspektorowi Nadzorowi na formularzach przez niego zaaprobowanych.

2.3.4 Raporty z badań.

Wykonawca powinien przechować kompletny raport ze wszystkich badań i inspekcji udostępnić je na życzenie Zamawiającego.

2.3.5 Opłata za badania.

Wykonawca zobowiązany jest do zorganizowania i prowadzenia systemu kontroli materiałów i robót, włączając w to pobieranie próbek, badania i inspekcje w ramach kosztów wliczonych do ceny jednostkowej poszczególnych robót.

2.4   Atesty materiałów i urządzeń. 

2.4.1 Inspektor Nadzoru może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają:

a) certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych,

b) deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z:

Polską Normą lub 

aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją i które spełniają wymogi SST.

2.4.2 W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez SST, każda partia dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy.

2.4.3 Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi Nadzoru projektu.

2.4.4 Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone

2.5 Materiały nie odpowiadające wymaganiom umowy

2.5.1 Materiały uznane przez zarządzającego realizacją umowy za niezgodne ze szczegółowymi specyfikacjami technicznymi muszą być niezwłocznie usunięte przez wykonawcę z placu budowy.

2.5.2  Jeśli zarządzający realizacją umowy pozwoli wykonawcy wykorzystać te materiały do innych robót niż te, dla których zostały one pierwotnie nabyte, wartość tych materiałów może być odpowiednio skorygowana przez zarządzającego realizacją umowy. 
2.5.3 Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem, usunięciem  i niezapłaceniem.

2.6 Przechowywanie i składowanie materiałów i urządzeń

2.6.1 Wykonawca jest zobowiązany zapewnić. żeby materiały i urządzenia tymczasowo składowane na budowie, były zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywać ich jakość i własności w takim stanie jaki jest wymagany w chwili wbudowania lub montażu. Muszą one w każdej chwili być dostępne dla przeprowadzenia inspekcji przez zarządzającego realizacją umowy, aż do chwili kiedy zostaną użyte. 

2.6.2 Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorowi Nadzoru projektu lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę i zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru.

2.7 Stosowanie materiałów zamiennych

Jeśli wykonawca zamierza użyć w jakimś szczególnym przypadku materiały lub urządzenia zamienne, inne niż przewidziane w projekcie wykonawczym lub szczegółowych specyfikacjach technicznych, poinformuje o takim zamiarze przynajmniej zarządzającego realizacją umowy na 3 tygodnie przed ich użyciem lub wcześniej, jeśli wymagane jest badanie materiału lub urządzenia przez zarządzającego realizacją umowy. Wybrany 
i zatwierdzony zamienny typ materiału lub urządzenia nie może być zmieniany w terminie późniejszym bez akceptacji zarządzającego realizacją umowy.

3. Sprzęt 

3.1 Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i środowisko. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą wykonawcy oraz powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w szczegółowych specyfikacjach technicznych, programie zapewnienia jakości i projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru. 

3.2 Liczba i wydajność sprzętu powinny gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora Nadzoru. 

3.3 Sprzęt będący własnością wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót musi być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy oraz być zgodny z wymaganiami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Tam gdzie jest to wymagane przepisami, wykonawca dostarczy zarządzającemu realizacją umowy kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania.

3.4 Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy, zostaną przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. Wykonawca powinien również dysponować sprawnym sprzętem rezerwowym umożliwiającym prowadzenie robót w przypadku awarii sprzętu podstawowego.

4.Transport 

4.1 Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów.

4.2 Liczba środków transportu powinna zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym umową.

4.3 Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych nacisków na oś i innych parametrów technicznych. Środki transportu nie spełniające tych warunków mogą być dopuszczone przez Inspektora Nadzoru, pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy.

4.4 Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy

5. Wykonanie robót 
5.1 Charakterystyka terenu budowy

Terenem budowy jest istniejący, wyznaczony geodezyjnie pas drogowy dróg powiatowej 

-  14250 m2 powierzchniowego utrwalenia nawierzchni emulsją asfaltową modyfikowaną i grysem bazaltowym frakcji 5-8 w ilości 10 dm3/m2, na drodze powiatowej  nr 2914C Lubraniec – Boniewo – Cetty  w miejscowości Żurawice
od km 16+770 do km 19+620 odc. dł. 2850 mb, 
-  4074 m2 powierzchniowego utrwalenia nawierzchni emulsją asfaltową modyfikowaną i grysem bazaltowym frakcji 5-8 w ilości 10 dm3/m2, na drodze powiatowej  nr 2813C Osięciny – Redecz Wielki w miejscowości Dąbie
od km 1+686 do km 2+348 odc. dł. 662 mb, 
-  3600 m2 powierzchniowego utrwalenia nawierzchni emulsją asfaltową modyfikowaną i grysem bazaltowym frakcji 5-8 w ilości 10 dm3/m2, na drodze powiatowej  nr 2912C Bielawy – Kazanie – Sokołowo w miejscowości Sokołowo
od km 4+150 do km 4+950 odc. dł. 800 mb. 
5.2  Przekazanie terenu budowy

5.2.1 Zamawiający w terminie określonym w umowie przekaże Wykonawcy teren budowy.
5.2.2  W czasie przekazania terenu zamawiający przekazuje wykonawcy:

· dokumentację techniczną określoną w p.1.3.3

· dziennik budowy,

· kopie uzgodnień i zezwoleń uzyskanych w czasie przygotowywania robót do realizacji przez zamawiającego dla umożliwienia prowadzenia robót,

5.3.Ochrona i utrzymanie terenu budowy

5.3.1 Przed przystąpieniem do robót Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia uzgodniony z odpowiednimi Zarządcami drogi i organami zarządzającymi ruchem projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robót w okresie trwania robót. W zależności od potrzeb i postępu robót projekt organizacji ruchu powinien być aktualizowany przez Wykonawcę na bieżąco.

5.3.2 Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego na istniejącej drodze, na której prowadzone są roboty aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót.

5.3.3 Ruch publiczny może być skierowany zaakceptowaną trasą dojazdową lub dla zapewnienia ruchu może być wykorzystana część jezdni, na której nie będą prowadzone roboty.

5.3.4 W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy , zainstaluje i będzie obsługiwał wymagane znaki drogowe i elementy zabezpieczenia ruchu takie jak: zapory, światła ostrzegawcze, sygnały, itp., na poziomie wyższym od standardu (dla znaków drogowych oznacza to stosowanie znaków wielkich, dla pozostałych elementów zabezpieczenia ruchu oznacza to stosowanie elementów najwyższej jakości) zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i pieszych.

5.3.5 W przypadku zastosowania ruchu jednokierunkowego, wahadłowego Wykonawca powinien zapewnić odpowiednią liczbę osób z chorągiewkami lub tymczasową sygnalizację świetlną do kierowania ruchem.

5.3.6 Utrzymanie ruchu publicznego przez teren budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się że jest włączona w cenę.

5.3.7 Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy zapór i znaków, dla których jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa.

5.3.8 Wykonawca będzie także odpowiedzialny do czasu zakończenie robót za utrzymanie wszystkich reperów i innych znaków geodezyjnych istniejących na terenie budowy i w razie ich uszkodzenia lub zniszczenia do odbudowy na własny koszt.
6 Kontrola jakości robót

6.1 Zasady kontroli jakości robót

6.1.1 Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszelkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badania materiałów oraz jakości wykonania robót. 

6.1.2 Wykonawca jest zobowiązany prowadzić pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym i szczegółowych specyfikacjach technicznych. Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w szczegółowych specyfikacjach technicznych, normach i wytycznych. W przypadku gdy brak jest wyraźnych przepisów zarządzający realizacją umowy ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową.

6.1.3 Inspektor Nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu ich inspekcji.

6.1.4 Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca

6.2 Pobieranie próbek 

6.2.1 Próbki do badań będą z zasady pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 

6.2.2 Inspektor Nadzoru będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. 

6.2.3 Na zlecenie Inspektor Nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający.

6.3   Badania i pomiary.

6.3.1 Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

6.3.2 Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.

6.3.3 Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi wykonawca.

6.4 Dokumenty budowy

6.4.1  Dziennik budowy 

6.4.2 Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

6.4.3 Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

6.4.5 Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw.

6.4.6 Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.

6.4.7 Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności:

· datę przekazania Wykonawcy terenu budowy,

· datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej,

· datę uzgodnienia przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakości i harmonogramów robót,

· terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót,

· przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

· uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,

· daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu,

· zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i ostatecznych odbiorów robót,

· wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

· stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi,

· zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,

· dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robót,

· dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót,

· dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z podaniem, kto je przeprowadzał,

· wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał,

· inne istotne informacje o przebiegu robót.

6.4.8 Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone Inspektora Nadzoru do ustosunkowania się.

6.4.9 Decyzje Inspektora Nadzoru projektu wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska.
6.5 Książka obmiaru robót

6.5.1 Książka obmiaru robót jest dokumentem, w którym rejestruje się ilościowy postęp każdego elementu realizowanych robót. 

6.5.2 Podstawowe zasady obmiaru podano w punkcie 8 niniejszej specyfikacji.
6.6  Inne istotne dokumenty budowy.

Oprócz dokumentów wyszczególnionych w punktach 2.4.1 i 2.4.2, dokumenty budowy zawierają też:
· protokół przekazania terenu Wykonawcy,
· umowy administracyjne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
· protokół odbioru robót,
· wyniki badań i pomiarów, certyfikat zgodności z PN lub aprobatą techniczną.

6.7   Przechowywanie dokumentów budowy.

6.7.1 Dokumenty budowy powinny być przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

6.7.2 Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy powinno spowodować jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej.

6.7.3 Zaginięcie dziennika budowy, związanym z celowym ukryciem dowodów, mówiących o przyczynach zaistniałych przypadków albo zagrożenia życia lub mienia powinno spowodować natychmiastowe powiadomienie właściwych organów.
6.8 Dokumenty przygotowywane przez Wykonawcę w trakcie trwania i po zakończeniu budowy.

6.8.1 Wykonawca zobowiązany jest zapewnić  wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej robót ulegających zakryciu (roboty, które takie inwentaryzacji wymagają).

6.8.2 Wykonawca zobowiązany jest zapewnić  wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej dla całego obiektu.

6.9  Zarządzający realizacją umowy – Inspektor Nadzoru 

Zarządzający realizacją umowy w ramach posiadanego umocowania od zamawiającego reprezentuje interesy zamawiającego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności realizacji robót budowlanych z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami warunków umowy.

7. Obmiary robót
7.1.  Ogólne zasady obmiaru robót.

7.1.1 Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją projektową i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Roboty można uznać za wykonane pod warunkiem, że wykonano je zgodnie z wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym i szczegółowych specyfikacjach technicznych, a ich ilość podaje się w jednostkach ustalonych w wycenionym przedmiarze robót wchodzącym w skład umowy.
7.1.2 Obmiaru robót dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie i terminie obmiaru. Powiadomienie powinno poprzedzać obmiar co najmniej o 3 dni. 

7.1.3 Wyniki obmiaru są wpisywane do księgi obmiaru i zatwierdzane przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w przedmiarze robót lub gdzie indziej w szczegółowych specyfikacjach technicznych nie zwalnia wykonawcy od obowiązku wykonania wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg pisemnej instrukcji zarządzającego realizacją umowy.

7.2 Urządzenia i sprzęt pomiarowy

7.2.1 Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

7.2.2 Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji.

7.2.3 Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie trwania robót

7.3 Czas przeprowadzania obmiaru

7.3.1 Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków robót, a także w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach.

7.3.2 Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania.

7.3.3 Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem.

7.3.4 Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób zrozumiały i jednoznaczny.

7.3.5 Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie książki obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w formie oddzielnego załącznika do książki obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony z Inspektora Nadzoru.

8 Odbiory robót

8.1 Ogólne zasady odbioru robót.

8.1.1 Dokonując odbioru robót ocenia jakość i ilość robót na podstawie przedłożonych dokumentów, w wyniku badań i pomiarów po wnikliwej ocenie wizualnej wykonanych robót.

8.1.2 W przypadku gdy według oceny dokonującego odbioru wykonane roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego lub zakresu dokonywanych robót nie są gotowe do odbioru Zamawiającego w porozumieniu z wykonawcą i Inspektorem Nadzoru wyznacz ponowny termin odbioru. 

8.1.3 Dokumentem potwierdzającym dokonanie odbioru jest protokół sporządzony według wzoru określonego przez Zamawiającego a  w przypadku robót ulegających zakryciu zapis do dziennika budowy. 

8.1.4 Wszystkie zarządzone przez dokonującego odbioru roboty poprawkowe powinny być zestawione według wzoru nr 10 Instrukcji DP-T 14.

8.2 Rodzaje odbiorów robót
8.2.1 W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym etapom odbioru:

· odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,

· odbiorowi częściowemu,

· odbiorowi ostatecznemu,

· odbiorowi pogwarancyjnemu

8.2.2 Odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu.

8.2.2.1 Polega on na ocenie ilości i jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji zanikają lub ulegają zakryciu.

8.2.2.2 Odbiór tych robót dokonuje Inspektor Nadzoru po zgłoszeniu przez Wykonawcę z wpisem do dziennika Budowy gotowość do odbioru. Odbiór powinien być wykonany nie później niż trzy dni od daty powiadomienia Inspektora Nadzoru o gotowości do odbioru. 

8.2.2.3 W przypadku stwierdzenia przekroczeni tolerancji Inspektor Nadzoru zarządza rozbiórkę wykonanego elementu na koszt Wykonawcy lub też uznaje odchylenia jako wady trwałe i dokonuje potrąceń zgodnie z ustaleniami poszczególnych SST .

8.2.2.4 Decyzję odbioru ocenę jakości oraz zgodę na kontynuowanie robót Inspektor Nadzoru dokonuje wpisu do dziennika budowy.

8.2.3 Odbiór ostateczny robót

8.2.3.1 Polega on na ocenie ilości i jakości wykonanych robót oraz ustalenia końcowego wynagrodzenia za ich wykonanie. Przedmiotem odbioru ostatecznego może być tylko całkowicie zrealizowany obiekt (zakończone roboty)

8.2.3.2 Całkowite zakończenie robót na obiekcie oraz jego gotowość do odbioru  ostatecznego musi być stwierdzona przez kierownika budowy z wpisem do dziennika budowy.

8.2.3.3 Wykonawca zobowiązany jest po uzyskaniu wszystkich badań i pomiarów zgłosić na piśmie do Inspektora Nadzoru gotowość obiektu do odbioru ostatecznego a kopię zgłoszenia przekazać Zamawiającemu.

8.2.3.4 Odbierający dokona odbioru ostatecznego jeśli roboty zostały wykonane zgodnie z umową. Do odbioru ostatecznego Wykonawca przygotuje dokument gwarancyjny na okres 36 miesięcy.

8.2.3.5 W przypadku stwierdzenia przez dokonującego odbioru  że jakość wykonania całego obiektu lub jego obiektu odbiega od wymagań ustalonych w kontrakcje odbierający przerywa swoje czynności i ustala w porozumieniu z Wykonawcą i Inspektorem Nadzoru nowy termin odbioru. Natomiast Wykonawca niezwłocznie przystępuje do wykonania  robót poprawkowych na własny koszt.

8.2.3.6 Odbiór ostateczny dokumentowany jest protokołem odbioru ostatecznego.

8.2.4 Dokumenty do odbioru ostatecznego
8.2.4.1 Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru ostatecznego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.

8.2.4.2 Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:

dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została sporządzona w trakcie realizacji umowy,

· szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające lub zamienne),

· recepty i ustalenia technologiczne,

· dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały),

· wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z SST i ew. PZJ,

· deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z SST i ew. PZJ,

· opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów załączonych do dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z SST i PZJ,

· rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót właścicielom urządzeń,

· geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu,

· kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

8.2.4.3 W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robót.

8.2.4.4 Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.

8.2.4.5 Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja.

8.2.5 Odbiór pogwarancyjny.

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym

9. Podstawy płatności.

9.1 Ceny jednostkowe podane w kolumnie nr 5 kosztorysu są cenami obejmującymi wszystkie koszty wykonania robót oraz zysk i ryzyko.

9.2 Cena kosztorysowa jednostki obmiarowej podanej w kosztorysie ofertowym wynika z następującej formuły kalkulacyjnej: 

Ck = R + M + Kz + S + Kp + Z  + P %

9.3 Cena kosztorysowa Ck jednostki obmiarowej robót obejmuje:

9.3.1 Koszty bezpośrednie, w skład których wchodzą:

robocizna bezpośrednia ( R )

wartość zużytych materiałów do wykonania jednostki obmiarowej danej roboty (M)

koszty zakupu materiału obejmujące również dowóz materiału bezpośrednio lub pośrednio poprzez magazyn z miejsca zakupu do stanowiska roboczego na plac budowy ( Kz )

wartość pracy sprzętu stosowanego przy wykonaniu danej jednostki obmiarowej robót wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzętu na plac budowy i z powrotem, montaż i demontaż na miejscu pracy) (S)

9.3.2 Koszty pośrednie (Kp) w skąd których wchodzą:

· koszty ogólne budowy z urządzeniem placu takie jak: płace personelu budowy nie zaliczane do prac bezpośrednich (m.in. płace kierownictwa, magazynierów, sprzątaczek, obsługi itp.), płace pracowników dozoru, laborantów, narzuty na płace (podatek, ZUS, świadczenia), wynagrodzenia bezosobowe, montaż i demontaż zaplecza tymczasowego oraz odpisy z tytułu jego zużycia, wyposażenie zaplecza w różne urządzenia jak: drogi tymczasowe, oświetlenie, agregaty grzewcze, zużycie paliwa do ogrzania, amortyzacja, remonty i konserwacja lekkiego sprzętu budowlanego, zużycie przedmiotów nietrwałych oraz narzędzi używanych na budowie wydatki dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy: zużycie odzieży i obuwia ochronnego oraz urządzeń związanych z zabezpieczeniem miejsca pracy, środków higieniczno-sanitarnych i leczniczych, koszty zatrudnienia pracowników zamiejscowych, opłaty zużycia materiałów oraz energii na cele administracyjne budowy, zużycie barakowozów oraz innych przedmiotów nie trwałych użytkowanych na cele administracyjne budowy, zużycie służbowe, usługi obce na rzecz budowy, opłaty za dzierżawę chodników, placów, bocznic użytkowanych przez budowę, ekspertyzy dotyczące badań materiałów, wykonanych robót, elementów, ubezpieczenie majątkowe budowy.

· koszty zarządu jednostki gospodarczej takie jak: płace i narzuty na płace personelu zarządu, koszty delegacji i przejazdy, eksploatacja służbowych samochodów osobowych, zakup materiałów biurowych i utrzymanie obiektów ogólnego przeznaczenia, prace badawcze oraz wydatki związane z usprawnieniem metody wykonania robót i organizacji zarządzania, koszty finansowe jak obsługa kredytów, prowizje bankowe i  inne opłaty, utrzymanie stołówek, bufetów, domów wypoczynkowych oraz innych usług, inne wydatki oraz porady prawne, korzystanie z ośrodków obliczeniowych, koszty dokumentacji powykonawczej, reprezentacyjne itp.

9.3.3.Zysk kalkulacyjny ( z ), który uwzględnia ewentualne ryzyko.

9.3.4 Podatki (p) obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami inne niż Vat. (do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku Vat.

9.4  Cena kosztorysowa obejmuje wszystkie koszty ponoszone przez wykonawcę wymienionej wyżej oraz inne wydatki, które mogą wystąpić w czasie wykonania robót.

9.5 Zapłata wynagrodzenia następuje wg cen jednostkowych oraz elementów rozliczeniowych wymienionych w kosztorysie ofertowym za rzeczywistą ilość wykonanych i odebranych robót określonych szczegółowo w SST.

10. Przepisy związane

10.1.   Normy i normatywy

10.1.1 Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi w Polsce normami i normatywami. 

10.1.2 Wszystkie najważniejsze przepisy i normy dotyczące danego asortymentu robót są wyszczególnione w punkcie 10  każdej szczegółowej specyfikacji technicznej.

10.2    Przepisy prawne

10.2.1 Wykonawca jest zobowiązany znać wszystkie przepisy prawne wydawane zarówno przez władze państwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, które są w jakiejkolwiek sposób związane z prowadzonymi robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych reguł i wytycznych w trakcie realizacji robót. 

Najważniejsze z nich to:

· Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. Nr 89/1994 poz.414) wraz z późniejszymi zmianami

· Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (Dz. U. Nr 80/2003) wraz z późniejszymi zmianami 

· Ustawa o dostępie do informacji o środowisku i jego ochronie oraz o ocenach oddziaływania na środowisko z dnia 9 listopada 2000 r. (DZ.U. Nr 109/2000 poz. 1157)

· Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17.05.1989 r. (Dz. U. Nr 30/1989 poz. 163) wraz z późniejszymi zmianami

· Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19.12.1994 r. w sprawie dopuszczenia do stosowania w budownictwie nowych materiałów oraz nowych metod wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 10/1995, poz. 48)

· Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno – użytkowym (Dz. U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1389)

· Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie określenia szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072).

10.2.2 Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Będzie w pełni odpowiedzialny za spełnianie wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu do używanych opatentowanych urządzeń lub metod. Będzie informował zarządzającego realizacją umowy o swoich działaniach w tym zakresie, przedstawiając kopie atestów i innych wymaganych świadectw.
SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D-04.03.01 

OCZYSZCZENIE  I  SKROPIENIE

 
1. WSTĘP

1.1. Przedmiot SST


Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z oczyszczeniem i skropieniem warstw konstrukcyjnych nawierzchni w zakresie remontu odcinków dróg powiatowych:

23) 3389 m2 oczyszczenia mechanicznego nawierzchni, 3389 m2 skropienia asfaltem,  3389 m2 ułożenia nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna) o parametrach odpowiadających kategorii ruchu KR3-KR6, regulacja 4 studni kanalizacji sanitarnej na drodze powiatowej  nr 2737C Cyprianka - Wielgie w miejscowości Chełmica Duża.

od km 0+559 do km 1+059 odc. dł. 500 mb.

24) 3233 m2 oczyszczenia mechanicznego nawierzchni, 3233 m2 skropienia asfaltem,  3233 m2 ułożenia nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna) o parametrach odpowiadających kategorii ruchu KR3-KR6, na drodze powiatowej  nr 2813C Osięciny – Redecz Wielki  w miejscowości Annowo

od km 3+230 do km 3+840 odc. dł. 610 mb.

25) 3526,4 m2 oczyszczenia mechanicznego nawierzchni, 3526,4 m2 skropienia asfaltem,  3526,4 m2 ułożenia nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 5 cm (warstwa profilowa), 3526,4 m2 ułożenia nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna) o parametrach odpowiadających kategorii ruchu KR3-KR6, 50 m2 przełożenia trylinki kamiennej, 314mb profilowania z  uzupełnieniem pobocza kamieniem łamanym szer. 1 m, gr. 10cm, 314mb oczyszczenia rowów z namułu, 314mb rozebranie krawężnika betonowego z wywiezieniem gruzu na drodze powiatowej  nr 2913C Lubraniec - Kruszynek w miejscowości Dobra Wola

9+902 do km 10+453 odc. dł. 551 mb.

3300 m2 oczyszczenia mechanicznego nawierzchni, 330 m2 skropienia asfaltem,  330 m2 ułożenia nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna) o parametrach odpowiadających kategorii ruchu KR3-KR6, na drodze powiatowej nr 2913C Lubraniec - Kruszynek w miejscowości Turowo

od km 3+825 do km 4+425 odc. dł. 600 mb.

26) 2405,5 m2 oczyszczenia mechanicznego nawierzchni, 2405,5  m2 skropienia asfaltem,  2405,5 m2 ułożenia nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna) o parametrach odpowiadających kategorii ruchu KR3-KR6, regulacja 1 studni kanalizacji sanitarnej na drodze powiatowej  nr 2831C (Pamiątka) – gr. woj. - Topólka – Lubraniec w miejscowości Lubraniec
 od km 5+745 do km 6+150 odc. dł. 405 mb.

27) 4769 m2 oczyszczenia mechanicznego nawierzchni, 4769 m2 skropienia asfaltem,  4769m2 ułożenia nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna) o parametrach odpowiadających kategorii ruchu KR3-KR6, na drodze powiatowej  nr 2914C Lubraniec – Boniewo - Cetty  w miejscowościach:

Osiecz Wielki od km 13+380 do km 13+910 odc. dł. 530 mb.

Osiecz Mały od km 16+400 do km 16+765 odc. dł. 365 mb.

28) 1287,50 m2 oczyszczenia mechanicznego nawierzchni, 1287,50  m2 skropienia asfaltem,  1287,50  m2 ułożenia nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna) o parametrach odpowiadających kategorii ruchu KR3-KR6, na drodze powiatowej  nr 2941C (Psary) – gr. woj. – Modzerowo – gr. woj. (Przedecz)  w miejscowości Modzerowo

od km 2+114 do km 2+364 odc. dł. 250 mb.

29) 8225 m2 oczyszczenia mechanicznego nawierzchni, 8225 m2 skropienia asfaltem,  8225 m2 ułożenia nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna) o parametrach odpowiadających kategorii ruchu KR3-KR6, na drodze powiatowej  nr 2932C Izbica Kujawska - Modzerowo w miejscowości Tymień

od km 1+118 do km 2+808 odc. dł. 1645 mb.

30) 4900 m2 oczyszczenia mechanicznego nawierzchni, 4900 m2 skropienia asfaltem,  4900 m2 ułożenia nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna) o parametrach odpowiadających kategorii ruchu KR3-KR6, na drodze powiatowej  nr 2938C Chodecz – gr. woj. – (Dąbrowice) w miejscowościach Kromszewice i Psary
od km 3+468 do km 4+468 odc. dł. 1000 mb.

31) 1612 m2 oczyszczenia mechanicznego nawierzchni, 1612m2 skropienia asfaltem,  1612 m2 ułożenia nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna) o parametrach odpowiadających kategorii ruchu KR3-KR6, na drodze powiatowej  nr 2929C Osiecz Wielki – Chodecz  w miejscowości Chodecz ul. Al. Zwycięstwa

 od km 10+225 do km 10+475 odc. dł. 250 mb.

32) 4162,9 m2 oczyszczenia mechanicznego nawierzchni, 4162,9 m2 skropienia asfaltem,  4162,9 m2 ułożenia nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna) o parametrach odpowiadających kategorii ruchu KR3-KR6, na drodze powiatowej  nr 2928C Modlibórz – Kłóbka – Chodecz   w miejscowości Chodeczek

od km 9+000 do km 9+857 odc. dł. 857 mb.

33) 4900 m2 oczyszczenia mechanicznego nawierzchni, 4900 m2 skropienia asfaltem,  4900 m2 ułożenia nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna) o parametrach odpowiadających kategorii ruchu KR3-KR6, na drodze powiatowej  nr 2936C Kaliska – Zalesie w miejscowościach Sławęcin i Zalesie
od km 2+900 do km 3+900 odc. dł. 1000 mb.

12)  6466 m2 oczyszczenia mechanicznego nawierzchni, 6466 m2 skropienia asfaltem,  6466 m2 ułożenia nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna) o parametrach odpowiadających kategorii ruchu KR3-KR6, na drodze powiatowej  nr 2930C Rzeżewo – Kaliska – Kamienna w miejscowości Kaliska
od km 2+550 do km 3+770 odc. dł. 1220 mb.

13)  6096 m2 oczyszczenia mechanicznego nawierzchni, 6096 m2 skropienia asfaltem,  6096 m2 ułożenia nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna) o parametrach odpowiadających kategorii ruchu KR3-KR6, na drodze powiatowej  nr 2918C Baruchowo – Goreń – Patrowo w miejscowości Skrzynki 
od km 9+090 do km 10+290 odc. dł. 1200 mb.

14)  5388,7 m2 oczyszczenia mechanicznego nawierzchni, 5388,7  m2 skropienia asfaltem,  5388,7 m2 ułożenia nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna) o parametrach odpowiadających kategorii ruchu KR3-KR6, na drodze powiatowej  nr 2920C Kowal – Dobrzelewice – Baruchowo w miejscowości Rakutówek

od km 0+015 do km 1+015 odc. dł. 1000 mb.

15)  7255 m2 oczyszczenia mechanicznego nawierzchni, 7255 m2 skropienia asfaltem,  7255 m2 ułożenia nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna) o parametrach odpowiadających kategorii ruchu KR3-KR6, na drodze powiatowej  nr 2927C Wilkowiczki – Lutobórz – Janowo w miejscowości Lutobórz

od km 4+300 do km 5+650 odc. dł. 1350 mb.

1.2. Zakres stosowania SST


Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji remontów dróg powiatowych powiatu włocławskiego polegających na wykonaniu profilowania istniejącej nawierzchni, powierzchniowego utrwalenia nawierzchni wraz ze ścinką poboczy.
1.3. Zakres robót objętych SST


Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z oczyszczeniem i skropieniem warstw konstrukcyjnych przed ułożeniem następnej warstwy nawierzchni. Zakresem robót objęto:

34) 3389 m2 oczyszczenia mechanicznego nawierzchni, 3389 m2 skropienia asfaltem,  3389 m2 ułożenia nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna) o parametrach odpowiadających kategorii ruchu KR3-KR6, regulacja 4 studni kanalizacji sanitarnej na drodze powiatowej  nr 2737C Cyprianka - Wielgie w miejscowości Chełmica Duża.

od km 0+559 do km 1+059 odc. dł. 500 mb.

35) 3233 m2 oczyszczenia mechanicznego nawierzchni, 3233 m2 skropienia asfaltem,  3233 m2 ułożenia nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna) o parametrach odpowiadających kategorii ruchu KR3-KR6, na drodze powiatowej  nr 2813C Osięciny – Redecz Wielki  w miejscowości Annowo

od km 3+230 do km 3+840 odc. dł. 610 mb.

36) 3526,4 m2 oczyszczenia mechanicznego nawierzchni, 3526,4 m2 skropienia asfaltem,  3526,4 m2 ułożenia nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 5 cm (warstwa profilowa), 3526,4 m2 ułożenia nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna) o parametrach odpowiadających kategorii ruchu KR3-KR6, 50 m2 przełożenia trylinki kamiennej, 314mb profilowania z  uzupełnieniem pobocza kamieniem łamanym szer. 1 m, gr. 10cm, 314mb oczyszczenia rowów z namułu, 314mb rozebranie krawężnika betonowego z wywiezieniem gruzu na drodze powiatowej  nr 2913C Lubraniec - Kruszynek w miejscowości Dobra Wola

9+902 do km 10+453 odc. dł. 551 mb.

3300 m2 oczyszczenia mechanicznego nawierzchni, 330 m2 skropienia asfaltem,  330 m2 ułożenia nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna) o parametrach odpowiadających kategorii ruchu KR3-KR6, na drodze powiatowej nr 2913C Lubraniec - Kruszynek w miejscowości Turowo

od km 3+825 do km 4+425 odc. dł. 600 mb.

37) 2405,5 m2 oczyszczenia mechanicznego nawierzchni, 2405,5  m2 skropienia asfaltem,  2405,5 m2 ułożenia nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna) o parametrach odpowiadających kategorii ruchu KR3-KR6, regulacja 1 studni kanalizacji sanitarnej na drodze powiatowej  nr 2831C (Pamiątka) – gr. woj. - Topólka – Lubraniec w miejscowości Lubraniec
 od km 5+745 do km 6+150 odc. dł. 405 mb.

38) 4769 m2 oczyszczenia mechanicznego nawierzchni, 4769 m2 skropienia asfaltem,  4769m2 ułożenia nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna) o parametrach odpowiadających kategorii ruchu KR3-KR6, na drodze powiatowej  nr 2914C Lubraniec – Boniewo - Cetty  w miejscowościach:

Osiecz Wielki od km 13+380 do km 13+910 odc. dł. 530 mb.

Osiecz Mały od km 16+400 do km 16+765 odc. dł. 365 mb.

39) 1287,50 m2 oczyszczenia mechanicznego nawierzchni, 1287,50  m2 skropienia asfaltem,  1287,50  m2 ułożenia nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna) o parametrach odpowiadających kategorii ruchu KR3-KR6, na drodze powiatowej  nr 2941C (Psary) – gr. woj. – Modzerowo – gr. woj. (Przedecz)  w miejscowości Modzerowo

od km 2+114 do km 2+364 odc. dł. 250 mb.

40) 8225 m2 oczyszczenia mechanicznego nawierzchni, 8225 m2 skropienia asfaltem,  8225 m2 ułożenia nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna) o parametrach odpowiadających kategorii ruchu KR3-KR6, na drodze powiatowej  nr 2932C Izbica Kujawska - Modzerowo w miejscowości Tymień

od km 1+118 do km 2+808 odc. dł. 1645 mb.

41) 4900 m2 oczyszczenia mechanicznego nawierzchni, 4900 m2 skropienia asfaltem,  4900 m2 ułożenia nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna) o parametrach odpowiadających kategorii ruchu KR3-KR6, na drodze powiatowej  nr 2938C Chodecz – gr. woj. – (Dąbrowice) w miejscowościach Kromszewice i Psary
od km 3+468 do km 4+468 odc. dł. 1000 mb.

42) 1612 m2 oczyszczenia mechanicznego nawierzchni, 1612m2 skropienia asfaltem,  1612 m2 ułożenia nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna) o parametrach odpowiadających kategorii ruchu KR3-KR6, na drodze powiatowej  nr 2929C Osiecz Wielki – Chodecz  w miejscowości Chodecz ul. Al. Zwycięstwa

 od km 10+225 do km 10+475 odc. dł. 250 mb.

43) 4162,9 m2 oczyszczenia mechanicznego nawierzchni, 4162,9 m2 skropienia asfaltem,  4162,9 m2 ułożenia nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna) o parametrach odpowiadających kategorii ruchu KR3-KR6, na drodze powiatowej  nr 2928C Modlibórz – Kłóbka – Chodecz   w miejscowości Chodeczek

od km 9+000 do km 9+857 odc. dł. 857 mb.

44) 4900 m2 oczyszczenia mechanicznego nawierzchni, 4900 m2 skropienia asfaltem,  4900 m2 ułożenia nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna) o parametrach odpowiadających kategorii ruchu KR3-KR6, na drodze powiatowej  nr 2936C Kaliska – Zalesie w miejscowościach Sławęcin i Zalesie
od km 2+900 do km 3+900 odc. dł. 1000 mb.

12)  6466 m2 oczyszczenia mechanicznego nawierzchni, 6466 m2 skropienia asfaltem,  6466 m2 ułożenia nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna) o parametrach odpowiadających kategorii ruchu KR3-KR6, na drodze powiatowej  nr 2930C Rzeżewo – Kaliska – Kamienna w miejscowości Kaliska
od km 2+550 do km 3+770 odc. dł. 1220 mb.

13)  6096 m2 oczyszczenia mechanicznego nawierzchni, 6096 m2 skropienia asfaltem,  6096 m2 ułożenia nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna) o parametrach odpowiadających kategorii ruchu KR3-KR6, na drodze powiatowej  nr 2918C Baruchowo – Goreń – Patrowo w miejscowości Skrzynki 
od km 9+090 do km 10+290 odc. dł. 1200 mb.

14)  5388,7 m2 oczyszczenia mechanicznego nawierzchni, 5388,7  m2 skropienia asfaltem,  5388,7 m2 ułożenia nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna) o parametrach odpowiadających kategorii ruchu KR3-KR6, na drodze powiatowej  nr 2920C Kowal – Dobrzelewice – Baruchowo w miejscowości Rakutówek

od km 0+015 do km 1+015 odc. dł. 1000 mb.

15)  7255 m2 oczyszczenia mechanicznego nawierzchni, 7255 m2 skropienia asfaltem,  7255 m2 ułożenia nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna) o parametrach odpowiadających kategorii ruchu KR3-KR6, na drodze powiatowej  nr 2927C Wilkowiczki – Lutobórz – Janowo w miejscowości Lutobórz

od km 4+300 do km 5+650 odc. dł. 1350 mb.

1.4. Określenia podstawowe


Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.1.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót


Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5.

2. materiały

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów


Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materiałów do wykonania skropienia


Materiałami stosowanymi przy skropieniu podbudów asfaltowych i warstw z mieszanek mineralno-asfaltowych:

· kationowe emulsje szybkorozpadowe wg WT. EmA-99 [5],

· upłynnione asfalty szybkoodparowywalne wg PN-C-96173 [3],

· asfalty drogowe D 200 lub D 300 wg PN-C-96170 [2], za zgodą Inspektora Nadzoru.

2.3. Wymagania dla materiałów


Wymagania dla kationowej emulsji asfaltowej podano w EmA-99 [5].


Wymagania dla asfaltów drogowych podano w PN-C-96170 [2].

2.4. Zużycie lepiszczy do skropienia


Orientacyjne zużycie lepiszczy do skropienia warstw konstrukcyjnych nawierzchni podano w tablicy 1.

Tablica 1. Orientacyjne zużycie lepiszczy do skropienia warstw konstrukcyjnych nawierzchni

	Lp.
	Rodzaj lepiszcza
	Zużycie (kg/m2)

	1

2
	Emulsja asfaltowa kationowa

Asfalt drogowy D 200, D 300
	od 0,4  do  1,2

od 0,4  do  0,6


 


Dokładne zużycie lepiszczy powinno być ustalone w zależności od rodzaju warstwy i stanu jej powierzchni i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

2.5. Składowanie lepiszczy


Warunki przechowywania nie mogą powodować utraty cech lepiszcza i obniżenia jego jakości.


Lepiszcze należy przechowywać w zbiornikach stalowych wyposażonych w urządzenia grzewcze i zabezpieczonych przed dostępem wody i zanieczyszczeniem. Dopuszcza się magazynowanie lepiszczy w zbiornikach murowanych, betonowych lub żelbetowych przy spełnieniu tych samych warunków, jakie podano dla zbiorników stalowych.


Emulsję można magazynować w opakowaniach transportowych lub stacjonarnych zbiornikach pionowych z nalewaniem od dna.


Nie należy stosować zbiornika walcowego leżącego, ze względu na tworzenie się na dużej powierzchni cieczy „kożucha” asfaltowego zatykającego później przewody.


Przy przechowywaniu emulsji asfaltowej należy przestrzegać zasad ustalonych przez producenta.

3. sprzęt

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu


Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3.

3.2. Sprzęt do oczyszczania warstw nawierzchni


Wykonawca przystępujący do oczyszczania warstw nawierzchni, powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu:

· szczotek mechanicznych,

zaleca się użycie urządzeń dwuszczotkowych. Pierwsza ze szczotek powinna być wykonana z twardych elementów czyszczących i służyć do zdrapywania oraz usuwania zanieczyszczeń przylegających do czyszczonej warstwy. Druga szczotka powinna posiadać miękkie elementy czyszczące i służyć do zamiatania. Zaleca się używanie szczotek wyposażonych w urządzenia odpylające,

· sprężarek,

· zbiorników z wodą,

· szczotek ręcznych.

3.3. Sprzęt do skrapiania warstw nawierzchni


Do skrapiania warstw nawierzchni należy używać skrapiarkę lepiszcza. Skrapiarka powinna być wyposażona w urządzenia pomiarowo-kontrolne pozwalające na sprawdzanie i regulowanie następujących parametrów:

· temperatury rozkładanego lepiszcza,

· ciśnienia lepiszcza w kolektorze,

· obrotów pompy dozującej lepiszcze,

· prędkości poruszania się skrapiarki,

· wysokości i długości kolektora do rozkładania lepiszcza,

· dozatora lepiszcza.


Zbiornik na lepiszcze skrapiarki powinien być izolowany termicznie tak, aby było możliwe zachowanie stałej temperatury lepiszcza.


Wykonawca powinien posiadać aktualne świadectwo cechowania skrapiarki.


Skrapiarka powinna zapewnić rozkładanie lepiszcza z tolerancją ( 10 % od ilości założonej.

4. transport

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu


Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4.

4.2. Transport lepiszczy


Asfalty mogą być transportowane w cysternach kolejowych lub samochodowych, posiadających izolację termiczną, zaopatrzonych w urządzenia grzewcze, zawory spustowe i zabezpieczonych przed dostępem wody.


Emulsja może być transportowana w cysternach, autocysternach, skrapiarkach, beczkach i innych opakowaniach pod warunkiem, że nie będą korodowały pod wpływem emulsji i nie będą powodowały jej rozpadu. Cysterny przeznaczone do przewozu emulsji powinny być przedzielone przegrodami, dzielącymi je na komory o pojemności nie większej niż 1 m3, a każda przegroda powinna mieć wykroje w dnie umożliwiające przepływ emulsji. Cysterny, pojemniki i zbiorniki przeznaczone do transportu lub składowania emulsji powinny być czyste i nie powinny zawierać resztek innych lepiszczy.

5. wykonanie robót

5.1. Ogólne zasady wykonania robót


Ogólne zasady wykonania robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5.

5.2. Oczyszczenie warstw nawierzchni


Oczyszczenie warstw nawierzchni polega na usunięciu luźnego materiału, brudu, błota i kurzu przy użyciu szczotek mechanicznych, a w razie potrzeby wody pod ciśnieniem. W miejscach trudno dostępnych należy używać szczotek ręcznych. W razie potrzeby, na terenach niezabudowanych, bezpośrednio przed skropieniem warstwa powinna być oczyszczona z kurzu przy użyciu sprężonego powietrza.

5.3. Skropienie warstw nawierzchni


Warstwa przed skropieniem powinna być oczyszczona.


Jeżeli do czyszczenia warstwy była używana woda, to skropienie lepiszczem może nastąpić dopiero po wyschnięciu warstwy, z wyjątkiem zastosowania emulsji, przy których nawierzchnia może być wilgotna.


Skropienie warstwy może rozpocząć się po akceptacji przez Inspektora Nadzoru jej oczyszczenia.


Warstwa nawierzchni powinna być skrapiana lepiszczem przy użyciu skrapiarek, a w miejscach trudno dostępnych ręcznie (za pomocą węża z dyszą rozpryskową).


Temperatury lepiszczy powinny mieścić się w przedziałach podanych w tablicy 2.

Tablica 2. Temperatury lepiszczy przy skrapianiu

	Lp.
	Rodzaj lepiszcza
	Temperatury (oC)

	1

2

3
	Emulsja asfaltowa kationowa

Asfalt drogowy D 200

Asfalt drogowy D 300
	   od 20 do 40 *)
od 140 do 150

od 130 do 140


*) W razie potrzeby emulsję należy ogrzać do temperatury zapewniającej wymaganą lepkość.

 
Jeżeli do skropienia została użyta emulsja asfaltowa, to skropiona warstwa powinna być pozostawiona bez jakiegokolwiek ruchu na czas niezbędny dla umożliwienia penetracji lepiszcza w warstwę i odparowania wody z emulsji. W zależności od rodzaju użytej emulsji czas ten wynosi od 1 godz. do 24 godzin.


Przed ułożeniem warstwy z mieszanki mineralno-bitumicznej Wykonawca powinien zabezpieczyć skropioną warstwę nawierzchni przed uszkodzeniem dopuszczając tylko niezbędny ruch budowlany. 

6. kontrola jakości robót

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót


Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6.

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót


Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien przeprowadzić próbne skropienie warstwy w celu określenia optymalnych parametrów pracy skrapiarki i określenia wymaganej ilości lepiszcza w zależności od rodzaju i stanu warstwy przewidzianej do skropienia.

6.3. Badania w czasie robót

6.3.1. Badania lepiszczy


Ocena lepiszczy powinna być oparta na atestach producenta z tym, że Wykonawca powinien kontrolować dla każdej dostawy właściwości lepiszczy podane w tablicy 3.

Tablica 3. Właściwości lepiszczy kontrolowane w czasie robót

	Lp.
	Rodzaj lepiszcza
	Kontrolowane właściwości
	Badanie

według normy

	1

2
	Emulsja asfaltowa kationowa

Asfalt drogowy
	lepkość

penetracja
	EmA-94 [5]

PN-C-04134 [1]


 

6.3.2. Sprawdzenie jednorodności skropienia i zużycia lepiszcza


Należy przeprowadzić kontrolę ilości rozkładanego lepiszcza według metody podanej w opracowaniu „Powierzchniowe utrwalenia. Oznaczanie ilości rozkładanego lepiszcza i kruszywa” [4].

7. obmiar robót

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót


Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa


Jednostką obmiarową jest:

- m2 (metr kwadratowy) oczyszczonej powierzchni,

- m2 (metr kwadratowy) powierzchni skropionej.

8. odbiór robót


Ogólne zasady odbioru robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.


Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inspektora Nadzoru , jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne.

9. podstawa płatności

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności


Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej


Cena 1 m2  oczyszczenia  warstw konstrukcyjnych obejmuje:

· mechaniczne oczyszczenie każdej niżej położonej warstwy konstrukcyjnej nawierzchni z ewentualnym polewaniem wodą lub użyciem sprężonego powietrza, 

· ręczne odspojenie stwardniałych zanieczyszczeń.


Cena  1 m2 skropienia warstw konstrukcyjnych obejmuje:

· dostarczenie lepiszcza i napełnienie nim skrapiarek,

· podgrzanie lepiszcza  do wymaganej temperatury,

· skropienie powierzchni warstwy lepiszczem,

· przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. przepisy związane

10.1. Normy

	1.
	PN-C-04134
	Przetwory naftowe. Pomiar penetracji asfaltów

	2.
	PN-C-96170
	Przetwory naftowe. Asfalty drogowe

	3.
	PN-C-96173
	Przetwory naftowe. Asfalty upłynnione AUN do nawierzchni drogowych


10.2. Inne dokumenty

4.  „Powierzchniowe utrwalenia. Oznaczanie ilości rozkładanego lepiszcza i kruszywa”. Zalecone przez GDDP do stosowania pismem GDDP-5.3a-551/5/92 z dnia 1992-02-03.

Warunki techniczne. Drogowe kationowe emulsje asfaltowe EmA-99. Informacje, instrukcje. Zeszyt 60. IBDiM, Warszawa, 19
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